

Hanketavoitteet 2022–2024

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
Suunnittelukauden tavoite 2022–2024	Tavoitetaso	Riskiartio	TOTEUTUMINEN
Suurten toimitilahankkeiden toteutus	Kaikki hankkeet saadaan toteutettua.	Kunnan talous, rahoitus ja resurssien riittävyys.	Hankkeita toteutetaan kunnan päätöksentekojärjestelmän mukaisesti: <ul style="list-style-type: none"> terveyskeskus on toteutusvaiheessa (valmis 8/2022) pelastusaseman rakennustyöt ovat käynnistyneet 6/2022 suuret kouluhankkeet ovat kilpailullisessa neuvottelumenettelyvaiheessa

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET			
Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
TOIMITILAINVESTOINNIT			
Uusi terveyskeskus	Rakentamisen loppuunsaattaminen	käyttöönotto syyskuussa	toteutuu
Uusi Siilinkosken päiväkot	Hankkeen valmistelu puurakentamiskohteenä, urakkakilpailun ja rakentamisen aloitus	rakentamisen aloitus	ei toteutunut (epäselvyys asemakaavavalituksesta johtuen)
Uusi pelastusasema	Hankkeen valmistelu, urakkakilpailu ja rakentamisen aloitus	uusi pelastusasema käytössä v. 2022	ei toteutunut: hankkeen aloitusta siirrettiin, jotta saatiin uudet päätökset määrärahasta
Uusi Ahmon koulukeskus ja Siilinlahden koulu	Elinkaarihankkeen kilpailutus.	hankkeen laajuus, tilat ja kustannusraami ovat tiedossa	Kilpailullinen neuvottelumenettely on käynnistetty kahden rakennusliikkeen kanssa. Määrärahakattoa korotettiin kertaalleen. Samalla hankkeiden toteutusaikataulu siirtyi.
KUNTATEKNIKAN INVESTOINNIT			
Radantaus: Suutarintie	Infran rakennustyöt	Yritystontteja on mahdollista luovuttaa kesällä v. 2022.	toteutui infran rakentamisen osalta

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

<i>Tavoitteet 2022–2024</i>	<i>Toimenpiteet 2022</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
Päivärinne: Siilinkoskientien ja Mutkajouhe	Infran rakennustyöt	Päiväkoti on mahdollista liittää vesihuolto- ja katuverkkoon kesällä v. 2022.	ei toteutunut (epäselvyys asemakaavavalituksesta johtuen)
Infran saneeraustyöt	Leppäkaarre, Pyy-lampi, Harjamäki	Saneeraustyöt suoritetaan hyväksytyin työohjelman mukaisesti.	saneeraustyöt on aloitettu hyväksytyin työohjelman mukaisesti lukuun ottamatta Pyy-lampea

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toimitilojen investointimääräraha jää käyttämättä pääosin, Siilinkosken päiväkodin osalta (asemakaavavalituksen epäselvyys).

Kuntatekniikan investointimäärärahoja jää käyttämättä: Toritien peruskorjausta ei aloitettu (liittyy yksityisen sektorin hankkeeseen) eikä Siilinkosken alueen infran rakennustöitä aloitettu asemakaavavalituksen epäselvyyden vuoksi.

Tekninen lautakunta	TP 2021	TALOUSARVIO +MUUTOKSET	Toteuma 1.1. - 30.6.	JÄLJELLÄ	TOT %
Aineettomat hyödykkeet					
Kulut	0	0	-343	343	0,00
Netto	0	0	-343	343	0,00
Rakennukset / toimitilat					
Kulut	-235 615	-1 300 000	-473 940	-826 060	36,50
Netto	-235 615	-1 300 000	-473 940	-826 060	36,50
Maa- ja vesirakenteet					
Kadut					
Kulut	-858 222	-1 750 000	-330 789	-1 419 211	18,90
Netto	-858 222	-1 750 000	-330 789	-1 419 211	18,90
Kevyen liikenteen väylät					
Kulut	-76 152	-140 000	-64 278	-75 722	45,90
Netto	-76 152	-140 000	-64 278	-75 722	45,90
Kestopäällystys					
Kulut	-276 700	-190 000	-210 435	20 435	110,80
Netto	-276 700	-190 000	-210 435	20 435	110,80
Valaistus					
Kulut	-54 568	-60 000	-17 347	-42 653	28,90
Netto	-54 568	-60 000	-17 347	-42 653	28,90
Katokset ym. rak. ja laitteet					
Kulut	-136 898	-280 000	-40 452	-239 548	14,40
Netto	-136 898	-280 000	-40 452	-239 548	14,40
Puistot, Torit ja muut maarakenteet					
Kulut	0	-90 000	0	-90 000	0,00
Netto	0	-90 000	0	-90 000	0,00

Leikkipaikat					
Kulut	-61 567	0	0	0	0,00
Netto	-61 567	0	0	0	0,00
Hulevesiverkosto					
Kulut	-188 776	-205 000	-110 259	-94 741	53,80
Netto	-188 776	-205 000	-110 259	-94 741	53,80
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Kulut	-7 679	-10 000	-15 531	5 531	155,30
Netto	-7 679	-10 000	-15 531	5 531	155,30
KUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
Kulut	-1 660 561	-2 725 000	-789 092	-1 935 908	29,00
Netto	-1 660 561	-2 725 000	-789 092	-1 935 908	29,00
Koneet ja kalusto					
Kulut	-23 323	0	0	0	0,00
Netto	-23 323	0	0	0	0,00
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
Tuotot	0	0	0	0	0,00
Kulut	-1 919 499	-4 025 000	-1 263 375	-2 761 625	31,40
Netto	-1 919 499	-4 025 000	-1 263 375	-2 761 625	31,40