
Hankesuunnittelu
- Toiminnalliset tavoitteet, tilojen
välinen yhteys, tilaohjelma ja –
sijoittelu, laajuus
- Hankeaikataulu
- Tarkennettu kustannuslaskelma

Suininlahden koulu,Siilinjärvi
Hankeaikataulu

Syksy 2024-maaliskuu
2025 2025 syksy 2025-2026 Kevät 2026 Syksy 2026 2027 2028 2029

Tarveselvitys Hanke-suunnittelu Suunnittelun
valmistelu

Toteutus-
suunnittelu

Rakentamise
n valmistelu

Rakentamise
n aloitus

kevättalvella

Rakentaminen
valmiiksi

Piha-alueen
rakentamine

n

Tarveselvitys

Uudisrakennus, käyttöikä 50- v.

Toteutussuunnittelu

Nykyinen koulu ja
viipalerakennus toiminnassa

rakentamisen ajan

Investointipäätös
kevät 2026Hankepäätös

syksy 2025

Pohjatutkimus,
perustamistapa

1


