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PURKUSUUNNITELMA 

 

Purkukohde   

Haapamäentie 1, 70900 Toivala, Savon Ammattiopiston rakennuksien M ja L purkaminen 

Laatinut 

Työn kesto (pvm-pvm) 
Yritys Purkupiha Oy 

Nimi Jani Perälä 

Osoite Meisselikatu 9 

Postitoimipaikka 15700 Lahti 

Puhelinnumero 050 501 7129 

Sähköposti jani.perala@purkupiha.fi 

Tilaaja  

Yritys Savon Koulutuskuntayhtymä 

Nimi Milla Lompola 

Osoite Hehkukatu 1 (PL 87)  

Postitoimipaikka 70210 Kuopio 

Puhelinnumero 044 785 3047 

Sähköposti milla.lompola@sakky.fi 

Työmaan yleistiedot 

Purku-urakkaan kuuluvat 

rakennukset 

Purku-urakkaan kuuluu Haapamäentie 1, 70900 Toivala osoitteessa sijaitsevien, Savon 

Ammattiopiston rakennuksien M ja L purkaminen. Rakennukset M ja L ovat rivitalorakennuksia ja 

ne ovat rakennettu 1980-1983. Rakennukset ovat puurunkoisia ja osastoivat seinät ovat 

betonirunkoisia. Julkisivut ovat tiili- ja puuverhoiltuja. Alapohjat 

ovat maanvaraisia betonilaattoja ja vesikatteena on huopakate. 

Talotekniikan huomiointi Ennen purku-urakkaa rakennusten kaukolämpösyöttö on irtipoikki katkaistu ja rakennusten 

vesisyöttö on katkaistu. Sähköt ovat käytössä asbestipurun ajan ja katkaistaan ennen 

raskaspurkuvaihetta. Viemärit tulpataan rakennusten raja-alueelle tilaajan kanssa sovittuun 

kohtaan. Hulejärjestelmiä ei poisteta. 

Kohteen laajuus  735 m2 

Aikataulu 15.6.2026 - 31.7.2026.   

Sosiaalitilat Urakoitsija järjestää työmaatauko-/ toimistotilat työmaa-alueelle ja tilaaja WC-tilan työmaa-alueen 

läheisyydestä. 

Työmaan henkilöstö Purkupiha Oy, alihankkijat ja vuokramiehet yhteensä 2-4 hlöä 

1. Työmaan perustaminen 
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Alue aidataan urakoitsijan hankkimilla 2,3m korkeilla Vepe-aidoilla. Aitaus ja työmaaliikenne on esitetty aluesuunnitelmassa. 

Työmaataulussa tilaajan ja Purkupiha Oy:n yhteystiedot, sekä hankkeen aikataulu. 

Työmaan kulunvalvonta hoidetaan Purkupiha Oy:n käytössä olevalla Movenium kulunhallintajärjestelmällä tai tilaajan 

kulunhallintajärjestelmällä. 

Jätekuljetuksissa käytetään Purkupiha Oy:n käytössä olevaa ZeroWaste sähköistä, ajantasaista siirtokirjajärjestelmää. 

2. Asbesti-/haitta-ainepurku 

Haitta-ainekartoitus on laadittu purettavista rakennuksista (erillinen raportti).  

Asbestin poistaminen vaatii ammattitaitoa ja asbestipurun suorittaa asbestien purkuun erikoistunut Purkupiha JT Asbestityöt Oy. 

Asbestin esiintymistä seurataan purkutyön yhteydessä ja mikäli kartoittamattomia asbestiepäilyjä ilmaantuu purkutyön yhteydessä, 

niistä otetaan näytteet analysoitavaksi ja toimitaan tulosten perusteella epäilyn materiaalin suhteen. 

 

 

3. Sisäpurku 

Loisteputket, mahdolliset lämpömittarit, akut yms. poistetaan ennen/samanaikaisesti kevytpurkuvaihetta /-vaiheessa. Mahdolliset 

kylmäaineet otetaan talteen. Mahdollinen Ser-jäte toimitetaan vastaanottopisteeseen. Kevytpurku vaiheessa rakennukset siivotaan 

sisältä irtaimistosta ja kodinkoneista, sekä suoritetaan ovien, karmien, listojen, pintamateriaalien yms, sekä enimpien 

sähköjohtojen ja putkien poisto. Rakennusjäte ohjataan kulkureittejä pitkin korkeille jätelavoille. Sisäpurussa käytetään apuna 

käsityökaluja, sekä ajettavia pienkoneita. 

 

 

 

 

 

4. Koneellinen rakennuspurku 

Kun sisäpurkutyö on tehty, puretaan rakennuksien kantavat rakenteet lajittelevana purkuna. Rakennukset puretaan päädystä 

päätyyn periaatteella. Ensin puretaan maanpäälliset rakenteet ylhäältä alas pilarivälittäin ja lopuksi nostetaan M-rakennuksen 

pohja ja perustukset. L-rakennuksen pohjia ja perustuksia ei pureta. Raskaspurkutyön aikana poistetaan viemäröinnit, jotka 

tulpataan tontin rajalle sovittuihin kohtiin. Lopuksi alue loppu siivotaan ja tasoitetaan, sekä kaivannon reunat luiskataan 

turvalliseksi.  

 

  

Esimerkkikuvia raskaspurkutyöstä 
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Perustukset puretaan iskuvasaran ja/tai routakoukun avulla. 

Syntynyt betonijäte pulveroidaan 150 mm palakokoon ja murskataan kauhamurskalla 0–90 palakokoon MARA-testatuksi 

betonimurskeeksi. Murske kuljetetaan ympäristöluvalliseen, tai MARA-luvitettuun hyötykäyttöpaikkaan kierrätettäväksi 

maanrakennuksen rakennekerroksissa. 

 

5. Purettavien rakenteiden materiaali 

Rakennuksien kantavana runkona on puurunko ja perustusten lisäksi maanvarainen betonilaatta. Vesikatteena on huopakate. 

Rakennuksien sisällä on vähäisiä määriä kevytrakenteita. 

6. Rakenteiden kantavuus sekä tarvittavat tuennat, sidonnat ja vahvistamiset 

 
Ei tarvetta tuennoille, eikä sidonnoille purkua varten. 
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7. Pölyn torjunta 

 
Pölyntorjunnassa käytetään vesisumutusta, jolla minimoidaan pölyn leviäminen ympäristöön. Pölynsidonnassa käytetään myös 

purettavien rakennusten rakenteita mahdollisuuksien mukaan purkujärjestystä hyväksi käyttäen. 

8. Meluntorjunta 

Työskentelyssä käytetään hiljaisia työmenetelmiä (purkusakset, pulveroija, purkukoura). Työskentelyaika arkisin klo 7.00 - 19.00 ja 

tarvittaessa lauantaisin klo 9.00 – 17.00. Viikonloppuna tarvittaessa tapahtuva työskentely hyväksytetään erikseen tilaajalla 

tapauskohtaisesti. Meluavat työt, kuten mahdollinen hydraulinen vasarointi ajoitetaan keskipäivän aikoihin. Vasaroinnin tarve on 

vähäinen perustusten nostovaiheessa. 

9. Kemikaalien hallinta 

Kemikaalit säilötään suoja-astioissa, joiden keräystilavuus on vähintään 100% suurimman yksittäisen varastoitavan säiliön 

tilavuudesta. 

10. Koneet ja laitteet 

1 kpl 30 – 40tn purkukone, koura, pulveroija, kauha 

Volvo tai Scania koukkuvaihtolavakuorma-auto 

Käsityökalut 

 

11. Jätteiden käsittely 

Jätelaji Määräarvio 
(tn) 

Toimituspaikka 

Betoni/tiili 500 Ympäristöluvallinen hyötykäyttöpaikka, tai MARA-luvitettu hyötykäyttöpaikka 

Rakennusjäte 5 Purkupiha Oy:n oma tai ulkopuolinen jätekeskus 

Puujäte 80 Purkupiha Oy:n oma tai ulkopuolinen jätekeskus 

Energiajäte 10 Purkupiha Oy:n oma tai ulkopuolinen jätekeskus 

Metalli 20 Metallia kierrättävät yritykset/asemat 

Loisteputket/Ser 0,05 L & T vastaanottopaikka 

Asbestijäte 0,5 Jätekukon jätekeskus tai muu asbestijätettä vastaanottava jätekeskus 
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LIITTEET: 
 
ALUESUUNNITELMA 
 
LAATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 
 
TYÖTURVALLISUUSSUUNNITELMA 
 

12. Muut asiat 

Sopimusasiat Jani Perälä Purkupiha Oy, puh. 050 501 7129. 

Työnjohto Purkutyöstä vastaava työnjohtaja on Jani Perälä Purkupiha Oy, puh. 050 501 7129. 

Työntekijöiden perehdytys Jokainen työmaalla työskentelevä perehdytetään purkutyöstä vastaavan työnjohtajan tai häntä 

sijaistavan työnjohtajan toimesta. 

Työaika Arkisin klo 7 - 19.00 ja tarvittaessa lauantaisin klo 9.00 – 17.00 

Osapuolien tiedottaminen  Tilaajan kanssa pidetään tarvittavat työmaakokoukset, sekä informoidaan tarpeen niin vaatiessa 

työmaan tilanteesta sähköpostitse ja puhelimitse. Lehdistölle, medialle yms. tahoille kommentoinnin 

hoitaa tilaaja. 

  

 


