

Jokisuuntien katusuunnitelman päivittäminen ja esitys investointimäärärahasi

Tekninen lautakunta 22.04.2025 § 37
141/10.03.01.00/2024

Valmistelija	Kuntatekniikan päällikkö Timo Korhonen, puh. 0447401526
Taustaa	Tekninen lautakunta on vahvistanut kokouksessaan (Tekltk 28.8.2024 § 72) Jokisuuntien katusuunnitelman. Teknisen palvelut on ollut yhteistyössä kunnan kaavoituksen kanssa valmistelemassa Siilinpään alueelle sijoittuvan uuden palloiluhallin asemakaavaa. Palloiluhallin ja uuden asemakaavan vuoksi on jouduttu tarkentamaan ja muuttamaan Jokisuuntien katusuunnitelmaa pieniltä osin. Suunnitelmassa on tarkennettu mm. kadun toiminnallisuutta ja yhteensovitettu palloiluhallin toimintoja siihen.
Traficomín avustus	Siilinjärven kunnalle on myönnetty Jokisuuntien katusaneeraukseen Traficom:n kävelyn ja pyöräilyn avustusta n. 100.000 €. Ehtona avustuksen saamiseen on kadun saneerauksen valmistuminen vuoden 2026 loppuun mennessä.
Aikataulu	Jokisuuntien saneeraus oli alun perin suunniteltu toteutettavaksi v. 2026. Palloiluhallin käyttöönoton tavoiteaika on loppuvuodesta 2026. Molemmat hankkeet ovat kooltaan sellaisia, että logistisesti niiden yhtäaikainen toteuttaminen v. 2026 aikana tulisi olemaan haastavaa. Myös lähistöllä olevat Siililahden koulu ja alueen liikuntapaikat pitää huomioida rakentamisen aikana. Em. syistä Jokisuuntien saneeraus on päätetty toteuttaa pääosin vuoden 2025 aikana. Viimeistely- ja päällystykset jäisivät vuoden 2026 loppukesälle. Tällä hankkeiden jaksottamisella pyritään eliminoimaan niiden mahdollisesti toisilleen aiheuttamia toteuttamisen riskejä sekä liikuntapaikkojen ja koulujen toiminnan turvallisuus työmaiden keskellä.
Määräraha	Vuoden 2025 investoinneissa ei ole määrärahavarausta Jokisuuntien saneeraukselle eikä muista teknisen lautakunnan alaisista investoinneista ole mahdollista varata määrärahaa tälle hankkeelle. Tällä perusteella tekniset palvelut esittävät 500.000 € lisämäärärahaa hankkeelle.
<i>Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: -</i>	
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta vahvistaa esitetyn katusuunnitelmapäivityksen. Lisäksi tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 500.000 € investointimäärärahan myöntämistä, jotta hanke voidaan toteuttaa määräajassa (v. 2026 loppuun mennessä, mikä on Traficomín avustuksen ehtona).
Päätös	Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen: Määrärahavarausta ei tässä vaiheessa tarvita. Tekninen lautakunta vahvistaa esitetyn katusuunnitelmapäivityksen.

Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.